



DM/SOARN – 05 avril 2023

---

RD 526  
Vallée de la Lignarre


---



## RAPPEL DES TRAVAUX 2022

Travaux sur ouvrage (2023)

Travaux réalisés en 2022



### Travaux réalisés :

- Sécurisation préalable / chutes de blocs
- 2 murs
- 1 pont
- 1 zone de glissement

### Rappel planning :

Travaux : 04/07 → 10/11

Interdiction PL : 04/07 → 31/08 (dérogation locaux le weekend)

Coupure totale en semaine : 05/09 → 05/10

Coupure journée : 13/10 → 10/11

Coût : 1 100 000 €

## RÉPARATION MAVA 27



# RÉPARATION MAVA 15



## RÉPARATION PONT 28






## CONFORTEMENT DE LA ROUTE À LA POUTHUIRE



# PROGRAMME 2023 : 2 PONTS / 1 MUR

Travaux sur ouvrage (2023)

Travaux réalisés en 2022



## PROGRAMME 2023

- Réparation de 3 ouvrages :
  - 2 ponts et 1 mur
  - des travaux de sécurisation vis-à-vis des chutes de blocs à réaliser au préalable pour 2 sites
  
- Des travaux moins longs et moins contraignants qu'en 2022
  - de 1 à 3 mois de travaux par site
  - pas de travaux en saison estivale
  - pas de coupure totale pour les véhicules légers, route ouverte matin, midi et soir ainsi que les weekend
  - des restrictions plus importantes pour les poids-lourds
  
- Un planning intégrant les contraintes de desserte pour réalisation de la STEP d'Ornon
  
- Coût des travaux 2023 : 1 200 000 €

---

## TRAVAUX D526 - VALLEE DE LA LIGNARRE 2023

---

➤ Merci de votre attention.

---